

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПОК  
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДА, НА РАЗРАБОТКУ  
ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, НА ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, НА ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-  
МОНТАЖНЫХ РАБОТ  
на 2 квартал 2015 года**

№ п/п	Наименование статьи расходов / Наименование приобретаемых товаров, работ, услуг (предмета закупки)	Плановые расходы, тыс. рублей	Способ размещения заказа	Сроки заключения договора (месяц)		
				апрель	май	июнь
1	2	3	4	5	6	7
<b>г.Екатеринбург</b>						
<b>филиал СИКОИ</b>						
<b>Инвестор ЗАО "РСГ-Академическое"</b>						
<b>1.</b>	<b>Магистральные сети</b>	<b>725,00</b>				
<b>1.1.</b>	<b>Проектирование</b>	<b>725,00</b>				
1.1.1.	Государственная экспертиза по объекту: «Строительство улицы С. Дерябиной и улицы Академика Сахарова на территории 1 очереди застройки планировочного района «Академический» в г. Екатеринбурге (участок ул. Ак. Сахарова от ул. Чкалова до ул. Амундсена)»	725,00	прямая контрактация	апрель		
<b>2.</b>	<b>Квартал 1</b>	<b>82 700,00</b>				
<b>2.1.</b>	<b>Строительство</b>	<b>82 700,00</b>				
2.1.1.	Благоустройство улиц П. Шаманова вдоль Блока 1.2,1.3 Квартала 1 первой очереди застройки планировочного района «Академический» в г.Екатеринбурге	12 500,00	прямая контрактация		май	
2.1.2.	Благоустройство квартал 1 (Зеленые зоны 1,2 и лесозона)	56 200,00	закрытый конкурс		май	
2.1.3.	« Местный проезд вдоль ул.Ак.Сахарова для ввода ж.д. блоков 1.2,1.3 первой очереди застройки планировочного района «Академический» в г. Екатеринбурге	14 000,00	прямая контрактация	апрель		
<b>3.</b>	<b>Квартал 45</b>	<b>800,00</b>				
<b>3.1.</b>	<b>Проектирование</b>	<b>800,00</b>				
3.1.1.	Государственная экспертиза по объекту: Очистные сооружения ливневой канализации для сбора вод микрорайона малоэтажной застройки «Квартал 45» по ул. Амундсена в Ленинском районе г.Екатеринбурга	300,00	прямая контрактация	апрель		
3.1.2.	Государственная экспертиза по объекту: «Сети дренажной канализации первой очереди строительства микрорайона малоэтажной застройки «Квартал 45» по ул. Амундсена в Ленинском районе г. Екатеринбурга»	250,00	прямая контрактация	апрель		
3.1.3.	Государственная экспертиза по объекту: «Сети дождевой канализации первой очереди строительства микрорайона малоэтажной застройки «Квартал 45» по ул. Амундсена в Ленинском районе г. Екатеринбурга»	250,00	прямая контрактация	апрель		
<b>4.</b>	<b>Квартал 9</b>	<b>9 510,00</b>				
<b>4.1.</b>	<b>Проектирование</b>	<b>5 510,00</b>				
4.1.1.	«Дренажные коллекторы» квартал 9 первой очереди застройки планировочного района "Академический".	3 160,00	прямая контрактация	апрель		
4.1.2.	«Дождевые коллекторы» квартал 9 первой очереди застройки планировочного района "Академический".	1 500,00	прямая контрактация	апрель		
4.1.3.	Государственная экспертиза объекта: «Дренажные коллекторы» квартал 9 первой очереди застройки планировочного района "Академический"	550,00	прямая контрактация			июнь

4.1.4.	Государственная экспертиза объекта: «Дождевые коллекторы» квартал 9 первой очереди застройки планировочного района "Академический"	300,00	прямая контрактация			июнь
<b>4.2.</b>	<b>Строительство</b>	<b>4 000,00</b>				
4.2.1.	Сети временного электроснабжения квартал 9 первой очереди застройки планировочного района "Академический" для нужд строительных площадок	4 000,00	прямая контрактация	апрель		
<b>5.</b>	<b>Квартал 0</b>	<b>500,00</b>				
<b>5.1.</b>	<b>Проектирование</b>	<b>500,00</b>				
5.1.1.	Государственная экспертиза объекта: «Дождевые и дренажные коллекторы» из состава проекта «Комплекс жилых зданий со встроенными помещениями общественного назначения и подземными автостоянками (квартал № 0) в планировочном районе «Академический» города Екатеринбурга»	500,00	прямая контрактация			июнь
<b>Инвестор РСГ-ИИ - ТСК</b>						
<b>6.</b>	<b>Магистральные сети</b>	<b>18 740,00</b>				
<b>6.1.</b>	<b>Предпроектная подготовка</b>	<b>15 600,00</b>				
6.1.1.	Схема размещения инженерных сетей и сооружений проекта планировки I очереди строительства района "Академический" (до реки Патрушки) Корректировка. Схема Теплоснабжения.	600,00	прямая контрактация	апрель		
6.1.2.	Технико экономическое сравнение вариантов теплоснабжения района "Академический"	15 000,00	прямая контрактация	апрель		
<b>6.2.</b>	<b>Проектирование внешних сетей</b>	<b>3 140,00</b>				
6.2.1.	государственная экспертиза объекта: Сети теплоснабжения для квартала №0 в планировочном районе "Академический" г.Екатеринбурга	340,00	прямая контрактация			июнь
6.2.2.	Государственная экспертиза: по объекту: Сети теплоснабжения для квартала №9 в планировочном районе "Академический" г. Екатеринбург	2 800,00	прямая контрактация			июнь
<b>7.</b>	<b>Квартал 1</b>	<b>14 000,00</b>				
<b>7.1.</b>	<b>Строительство внутриплощадочных сетей 1 квартала (блок 1.2)</b>	<b>7 000,00</b>				
7.1.1.	Внутриплещ. тепловые сети 2Ду 50-250 в Блоке 1.2.	7 000,00	прямая контрактация			июнь
<b>7.2.</b>	<b>Строительство внутриплощадочных сетей 1 квартала (блок 1.3)</b>	<b>7 000,00</b>				
7.2.1.	Внутриплещ. тепловые сети 2Ду 50-250 в Блоке 1.3.	7 000,00	прямая контрактация		май	
<b>8.</b>	<b>Квартал 0</b>	<b>360,00</b>				
<b>8.1.</b>	<b>Проектирование внутриплощадочных сетей 0 квартала</b>	<b>360,00</b>				
8.1.1.	Государственная экспертиза: по объекту: «Сети теплоснабжения» из состава проекта «Комплекс жилых зданий со встроенными помещениями общественного назначения и подземными автостоянками (квартал № 0) в планировочном районе «Академический» города Екатеринбурга»	360,00	прямая контрактация		май	
<b>9.</b>	<b>Квартал 9</b>	<b>5 791,00</b>				
<b>9.1.</b>	<b>Проектирование внутриплощадочных сетей 9 квартала</b>	<b>5 791,00</b>				
9.1.1.	«Сети теплоснабжения» из состава проекта «Комплекс жилых зданий со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземными автостоянками квартала №9 первой очереди строительства планировочного района «Академический» в г.Екатеринбурге»	4 120,00	прямая контрактация	апрель		

9.1.2.	государственная экспертиза объекта «Сети теплоснабжения» из состава проекта «Комплекс жилых зданий со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземными автостоянками квартала №9 первой очереди строительства планировочного района «Академический» в г.Екатеринбурге»	1 671,00	прямая контрактация			июнь
<b>Инвестор РСГ-ИИ - ВСК</b>						
10.	<b>Магистральные сети</b>	9 439,00				
10.1.	<b>Предпроектная подготовка</b>	9 439,00				
10.1.1.	Схема размещения инженерных сетей и сооружений проекта планировки I очереди строительства района "Академический (до реки Патрушки) Корректировка Схема водоснабжения.	339,00	прямая контрактация	апрель		
10.1.2.	Технико экономическое сравнение вариантов водоснабжения и канализации района "Академический	5 000,00	прямая контрактация	апрель		
10.1.3.	Государственная экспертиза объекта: Сети водоснабжения и канализации для квартала №0 в планировочном районе "Академический" г. Екатеринбург	2 110,00	прямая контрактация	апрель		
10.1.4.	Государственная экспертиза объекта: Сети водоснабжения и канализации для квартала №9 в планировочном районе "Академический" г. Екатеринбург	1 500,00	прямая контрактация	апрель		
10.1.5.	Государственная экспертиза объекта: Сети водоснабжения и канализации для квартала №45 в планировочном районе "Академический" г. Екатеринбург	490,00	прямая контрактация	апрель		
11.	<b>Квартал 1</b>	200,00				
11.1.	<b>Строительство внутриплощадочных сетей 1 квартала (блок 1.1)</b>	200,00				
11.1.1.	Исполнительная съёмка внутриплощадочных сетей водоснабжения и водоотведения блок 1.1	200,00	прямая контрактация	апрель		
12.	<b>Квартал 0</b>	470,00				
12.1.	<b>Проектирование внешних сетей 0 квартал</b>	470,00				
12.1.1.	Государственная экспертиза: по объекту: «Наружные сети водопровода и канализации » из состава проекта «Комплекс жилых зданий со встроенными помещениями общественного назначения и подземными автостоянками (квартал № 0) в планировочном районе «Академический» города Екатеринбург»	470,00	прямая контрактация		май	
<b>Инвестор РСГ-ИИ - ЭСК</b>						
13.	<b>Магистральные сети</b>	21 845,00				
13.1.	<b>Предпроектная подготовка</b>	9 100,00				
13.1.1.	Схема размещения инженерных сетей и сооружений проекта планировки I очереди строительства района "Академический (до реки Патрушки) Корректировка. Схема Электроснабжения.	400,00	прямая контрактация	апрель		
13.1.2.	Технико экономическое сравнение вариантов электроснабжения района "Академический	8 700,00	прямая контрактация	апрель		
13.2.	<b>Проектирование</b>	3 500,00				
13.2.1.	Сети электроснабжения для квартала №9 в планировочном районе "Академический" г. Екатеринбург	2 300,00	прямая контрактация	апрель		
13.2.2.	Сети электроснабжения для квартала №45 в планировочном районе "Академический" г. Екатеринбург	1 200,00	прямая контрактация	апрель		
13.3.	<b>Строительство</b>	9 245,00				

13.3.1.	Магистральные сети электроснабжения Кв. 29	9 100,00	прямая контрактация			июнь
13.3.2.	Исполнительная съёмка внешних сетей электроснабжения (кабельная линия от ПС "Петрищевская до РП-5) и РП5 (посадка здания) на объекте: "Сети водопровода, теплоснабжения и электроснабжения по району "Академический" в городе Екатеринбурге. 1-ая очередь строительства Квартала 1."	145,00	прямая контрактация			июнь
14.	<b>Квартал 1</b>	<b>56 700,00</b>				
14.1.	<b>Строительство внутриплощадочных сетей 1 квартала (блок 1.1)</b>	<b>400,00</b>				
14.1.1.	Вынос в натуру и исполнительные съемки сетей электроснабжения блок 1.1	300,00	прямая контрактация			июнь
14.1.2.	Вынос в натуру и исполнительные съемки коммуникационного тоннеля блок 1.1	100,00	прямая контрактация			июнь
14.2.	<b>Строительство внутриплощадочных сетей 1 квартала (блок 1.3)</b>	<b>10 000,00</b>				
14.2.1.	Обустройство коммуникационного тоннеля (ИО+АС)	10 000,00	прямая контрактация	апрель		
14.3.	<b>Строительство внутриплощадочных сетей 1 квартала (блок 1.2)</b>	<b>46 300,00</b>				
14.3.1.	Приобретение, строительство, монтаж, наладка БКТП 2 шт	36 300,00	закрытый конкурс	апрель		
14.3.2.	Обустройство коммуникационного тоннеля (ИО+АС)	10 000,00	прямая контрактация	апрель		
15.	<b>Квартал 9</b>	<b>3 200,00</b>				
15.1.	<b>Проектирование внутриплощадочных сетей 9 квартала</b>	<b>3 200,00</b>				
15.1.1.	«Сети электроснабжения» из состава проекта «Комплекс жилых зданий со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземными автостоянками квартала №9 первой очереди строительства планировочного района «Академический» в г.Екатеринбурге»	2 700,00	прямая контрактация	апрель		
15.1.2.	Государственная экспертиза объекта «Сети электроснабжения» из состава проекта «Комплекс жилых зданий со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземными автостоянками квартала №9 первой очереди строительства планировочного района «Академический» в г.Екатеринбурге»	500,00	прямая контрактация			июнь
16.	<b>Квартал 0</b>	<b>1 300,00</b>				
16.1.	<b>Проектирование внутриплощадочных сетей 0 квартала</b>	<b>1 300,00</b>				
16.1.1.	Государственная экспертиза: по объекту: Сети электроснабжения для квартала №0 в планировочном районе "Академический" г. Екатеринбурга	1 300,00	прямая контрактация		май	
	<b>ИТОГО по филиалу СИКОИ</b>	<b>226 280,00</b>				
<b>Филиал ООО "ОСЗ"</b>						
1.	<b>Проектирование</b>	<b>18 450,19</b>				
1.1.	<b>ДОУ в Блоке 5.6</b>	<b>1 200,00</b>				
1.1.1.	Стадия П	1 200,00	прямая контрактация		май	
1.2.	<b>Квартал 29. Блок 29.1</b>	<b>3 000,00</b>				
1.2.1.	Гос.экспертиза стадии П	3 000,00	прямая контрактация			июнь
1.3.	<b>Квартал 0 (1,2 очередь)</b>	<b>2 569,19</b>				
1.3.1.	Авторский надзор	2 569,19	прямая контрактация	апрель		

1.4.	<b>Квартал 9 (жилая зона)</b>	11 681,00				
1.4.1.	Гос.экспертиза стадии П	11 681,00	прямая контракция	апрель		
2.	<b>Строительство</b>	2 108 877,26				
2.1.	<b>Квартал 0.Блоки 0.1, 0.2, 0.3 (1-я очередь)</b>	1 306 442,11				
2.1.1.	Полный комплекс СМР на блоки 0.1, 0.2	1 306 442,11	закрытый конкурс			июнь
2.2.	<b>Квартал 9 (жилая зона)</b>	338 194,04				
2.2.1.	Работы по устройству свайных полей, ростверков и плиты пола паркинга Блоки 9.5, 9.6 с подземными паркингами	338 194,04	закрытый конкурс		май	
2.3.	<b>Блоки 9.2, 9.3, 9.4 с подземными паркингами</b>	267 344,07				
2.3.1.	Подготовительные, земляные работы, контрольные и массовые сваи, ростверки и плита пола -блок 9.2	105 364,96	закрытый конкурс		май	
2.3.2.	Подготовительные, земляные работы, контрольные и массовые сваи, ростверки и плита пола -блок 9.3	102 694,55	закрытый конкурс		май	
2.3.3.	Подготовительные, земляные работы, контрольные и массовые сваи, ростверки и плита пола -блок 9.4	59 284,56	закрытый конкурс		май	
2.4.	<b>45 квартал (1, 2 пусковые комплексы)</b>	196 897,04				
2.4.1.	Полный комплекс СМР (без земляных работ, свай, ростверков и плит пола)	196 897,04	закрытый конкурс			июнь
	<b>ИТОГО по филиалу ОСЗ в г.Екатеринбург</b>	<b>2 127 327,45</b>				
	<b>г. Пермь</b>					
1.	<b>Квартал 179</b>					
1.1.	<b>Предпроектная подготовка</b>	1 165,00				
1.1.1.	Инженерно-геологические, экологические изыскания	1 165,00	прямая контракция	апрель		
1.2.	<b>Проектирование</b>	4 400,00				
1.2.1.	Проведение гос.экспертизы проектной документации Блок 1 поз.1.1, 1.2.	2 000,00	прямая контракция		май	
1.2.2.	Проведение гос.экспертизы проектной документации Блок 2 поз.2.1, 2.2	2 000,00	прямая контракция			июнь
1.2.3.	Проектные работы по выносу инженерных сетей Блок 1, 2	400,00	прямая контракция	апрель		
1.3.	<b>Строительство</b>	13 600,00				
1.3.1.	Устройство временного электроснабжения Блок 1	1 500,00	прямая контракция		май	
1.3.2.	Вынос инженерных сетей из зоны строительства (теплоснабжение, водоснабжение, канализация) Блок 1 поз.1.1, 1.2	5 300,00	прямая контракция	апрель		
1.3.3.	Вынос инженерных сетей из зоны строительства (теплоснабжение, водоснабжение, канализация) Блок 2 поз.2.1, 2.2	5 300,00	прямая контракция		май	
1.3.4.	Устройство штаба строительства	1 500,00	прямая контракция		май	
2.	<b>проект Астра</b>					

2.1.	<b>Строительство</b>	2 049,42				
2.1.1.	Устройство наружной сети теплоснабжения Пассаж торговый №1	1 454,65	прямая контрактация	апрель		
2.1.2.	Устройство наружной сети теплоснабжения Пассаж торговый №3	594,77	прямая контрактация	апрель		
	<b>ИТОГО по Перми</b>	21 214,42				
<b>г. Ярославль</b>						
1. проект "Яблоневый посад"						
1.1.	<b>Проектирование</b>	17 300,98				
1.1.1.	Разработка П и РД стр.62	11 615,63	прямая контрактация		май	
1.1.2.	Разработка П и РД ДДУ на 280 мест	3 600,00	прямая контрактация		май	
1.1.3.	Геологические и экологические изыскания поз.62	885,35	прямая контрактация		май	
1.1.4.	Изыскания поз.64	600,00	прямая контрактация			июнь
1.1.5.	Изыскания ДДУ	600,00	прямая контрактация		май	
1.2.	<b>Инженерная инфраструктура</b>	7 895,00				
1.2.1.	Строительство автодороги по ул. 2-ой Брагинский проезд (2 очередь)	5 895,00	прямая контрактация			июнь
1.2.2.	Наружные сети хозяйственной канализации стр. 23	2 000,00	прямая контрактация		май	
	<b>Всего:</b>	25 195,98				
2. проект "Преображенский"						
2.1.	<b>Предпроектная работа</b>	1 600,00				
2.1.1.	Изыскания для первой очереди проектирования	1 600,00	прямая контрактация			июнь
2.2.	<b>Проектирование, Согласования и экспертиза (экспертиза ПД, тех. инвентаризация)</b>	1 000,00				
2.2.1.	Экспертиза ПД ДДУ	1 000,00	прямая контрактация		май	
	<b>Всего:</b>	2 600,00				
	<b>Итого по Ярославлю</b>	27 795,98				
<b>Московская область</b>						
1. г.Ивантеевка						
1.1.	<b>Строительство</b>	30 000,00				
1.1.1.	Реконструкция котельной	30 000,00	закрытый конкурс			июнь
1.2.	<b>Инженерная инфраструктура (строительство)</b>	7 936,00				
1.2.1.	Внутриквартальная дорога ул. Кирова - ул. Колхозная	5 436,00	прямая контрактация			июнь
1.2.2.	Реконструкция ТП-1169	2 500,00	прямая контрактация	апрель		
	<b>ИТОГО:</b>	37 936,00				
<b>г.Москва</b>						
2. г.Щербинка						

2.1.	<b>Строительство</b>	<b>30 000,00</b>				
2.1.1.	Строительство Торгового центра	30 000,00	закрытый конкурс	апрель		
2.2.	<b>Инженерная инфраструктура (строительство)</b>	<b>347 574,07</b>				
2.2.1.	Благоустройство поймы, парковочные зоны	97 300,00	закрытый конкурс	апрель		
2.2.2.	Внутриквартальные сети дождевой канализации	15 257,93	прямая контрактация	апрель		
2.2.3.	Наружные слаботочные сети 2 очереди	12 500,00	прямая контрактация		май	
2.2.4.	Наружные слаботочные сети 3 очереди	12 500,00	прямая контрактация		май	
2.2.5.	Инженерная инфраструктура (строительство дамбы, дорога, инж.сети 3 оч. )	210 016,14	закрытый конкурс	апрель		
	<b>ИТОГО:</b>	<b>377 574,07</b>				
3.	<b>Проект "Гостиница по адресу: г. Москва, ЮЗАО, ул. Профсоюзная, вл.128"</b>					
3.1.	<b>Строительство</b>	<b>70 000,00</b>				
3.1.1.	Вынос существующих сетей из пятна застройки	6 500,00	прямая контрактация		май	
3.1.2.	Вынос сетей телефонной связи из пятна застройки	17 463,00	прямая контрактация		май	
3.1.3.	Договор генерального подряда на подготовительный период и на работы по устройству котлована	46 037,00	закрытый конкурс		май	
	<b>ИТОГО:</b>	<b>70 000,00</b>				
	<b>ИТОГО по Москве и Московской области</b>	<b>485 510,07</b>				
	<b>г.Санкт-Петербург</b>					
1.	<b>проект "Петровский остров"</b>					
1.1.	<b>Строительство</b>	<b>219 004,00</b>				
1.1.1.	Подготовительные работы	21 004,00	закрытый конкурс	апрель		
1.1.2.	Строительство нулевого цикла	195 000,00	закрытый конкурс			июнь
1.1.3.	Вынос существующего электрического кабеля за границы пятна застройки и монтаж новой КТПН	3 000,00	прямая контрактация			июнь
1.2.	<b>Продвижение, реклама и организация продаж</b>	<b>160 000,00</b>				
1.2.1.	Продвижение, реклама и организация продаж	160 000,00	закрытый конкурс			июнь
	<b>ИТОГО по Санкт-Петербургу</b>	<b>379 004,00</b>				
	<b>ВСЕГО на 2 квартала 2015г.</b>	<b>3 267 131,91</b>				









