

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ КВАРТАЛЬНЫЙ ПЛАН ЗАКУПОК  
по ПК Академический на 2022 год 2 квартал**

Наименование приобретаемых товара, работы, услуги (предмета закупки)	Вид закупки	Проект	Плановые расходы, руб.	Способ размещения заказа	Сроки заключения контракта (месяц)
1	2	3	4	5	6
<b>Филиал "СИКОИ" службы заказчика в Екатеринбурге</b>					
Строительство Магистральных дренажей д800,,д 600 16 кв.	Строительство	ПК Академический	19 424 000,00	Тендер	Апрель
строительству магистральных водосборных коллекторов дренажа квартала 12	Строительство	ПК Академический	40 820 000,00	Тендер	Апрель
строительству магистральных водосборных коллекторов дренажа квартала 17	Строительство	ПК Академический	30 320 000,00	Тендер	Апрель
<b>Филиал службы заказчика в Екатеринбурге</b>					
Эскиз, многоэтажная надземная автостоянка 12 кв.	Предпроектная работа	ПК Академический	1 000 000,00	Тендер	Май
Изыскания, многоэтажная надземная автостоянка 12 кв.	Предпроектная работа	ПК Академический	1 500 000,00	Тендер	Май
Проект комплексной застройки 13 кв.	Предпроектная работа	ПК Академический	5 000 000,00	Тендер	Июнь
Эскизный проект 13 кв.	Предпроектная работа	ПК Академический	5 200 000,00	Тендер	Июнь
Инженерные изыскания 13 кв.	Предпроектная работа	ПК Академический	15 000 000,00	Тендер	Июнь
многоэтажная надземная автостоянка (ПД,РД) 12 кв.	Проектирование	ПК Академический	4 000 000,00	Тендер	Май
проектирование (стадия П+РД) 13 кв.	Проектирование	ПК Академический	84 503 000,00	Тендер	Июнь
Благоустройство. Временные дороги и проезды для сдачи домов в эксплуатацию. 12 кв.	Строительство	ПК Академический	20 000 000,00	Тендер	Июнь
Благоустройство. Временные дороги и проезды для сдачи домов в эксплуатацию. 11 кв.	Строительство	ПК Академический	15 544 000,00	Тендер	Май
Строительство Наземные плоскостные парковки 16 кв.	Строительство	ПК Академический	22 000 000,00	Тендер	Июнь
строительство Арендных домов в квартале 9	Строительство	ПК Академический	282 000 000,00	Тендер	Июнь