

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ КВАРТАЛЬНЫЙ ПЛАН ЗАКУПОК
по ПК Академический на 2022 год 3 квартал**

Наименование приобретаемых товара, работы, услуги (предмета закупки)	Вид закупки	Проект	Плановые расходы, руб.	Способ размещения заказа	Сроки заключения контракта (месяц)
1	2	3	4	5	6
Филиал "СИКОИ" службы заказчика в Екатеринбурге					
участке от улицы Академика Ландау до улицы Академика Лихачева в районе "Академический" г. Екатеринбурга (между	Проектирование	ПК Академический	9 493 080,00	Тендер	Сентябрь
Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении улиц Амундсена и Н.Онуфриева (объездная дорога) в г. Екатеринбурге "	Проектирование	ПК Академический	9 534 866,00	Тендер	Сентябрь
Филиал службы заказчика в Екатеринбурге					
Строительство ж.д. 4.11.1, 4.11.01	Строительство	ПК Академический	1 941 394 841,33	Тендер	Сентябрь
Благоустройство. Временные дороги и проезды для сдачи домов в эксплуатацию. 11 кв.	Строительство	ПК Академический	10 370 500,00	Тендер	Сентябрь
Благоустройство. Временные дороги и проезды для сдачи домов в эксплуатацию. 12 кв.	Строительство	ПК Академический	20 000 000,00	Тендер	Сентябрь
строительство Временной дороги 13 кв.	Строительство	ПК Академический	10 000 000,00	Запрос предложений	Август
Строительство Благоустройство. Временные дороги и проезды для сдачи домов в эксплуатацию. 16 кв.	Строительство	ПК Академический	20 000 000,00	Тендер	Сентябрь
Строительство Наземные плоскостные парковки 16 кв.	Строительство	ПК Академический	22 000 000,00	Тендер	Сентябрь
Строительство Сквера Первого учителя	Строительство	ПК Академический	15 000 000,00	Тендер	Август
строительство Арендных домов в квартале 9	Строительство	ПК Академический	282 000 000,00	Тендер	Август