

	Индекс статьи расходов в БДДС	Наименование статьи расходов / Наименование приобретаемых товара, работы, услуги (предмета закупки)	Инициатор закупки	Плановые расходы, тыс. рублей	Способ размещения заказа	Месяц заключения договора
	2	3	4	5	6	7
1		<b>ООО "Объединенная служба заказчика"</b>		<b>6 461 883</b>		
2		<b>Квартал 9</b>				
4	02.05.02.01	Благоустройство, блок 9.5	ООО "ОСЗ"	22 125	тендер	май
5	02.05.02.01	Благоустройство, блок 9.6	ООО "ОСЗ"	42 841	тендер	май
6		<b>Квартал 11</b>				
8	02.05.02.01	Наземные плоскостные парковки	ООО "ОСЗ"	11 000	запрос предложений	июнь
10	02.05.02.01	Благоустройство	ООО "ОСЗ"	13 300	тендер	июнь
11	02.05.02.01	строительство архитектурно-художественной подсветки бл.11.4	ООО "ОСЗ"	7 948	запрос предложений	июнь
12		<b>Квартал 12</b>				
13	02.05.02.01	Строительство временной дороги	ООО "ОСЗ"	28 500	тендер	май
15	02.05.02.01	Строительство ж.д. 12.1.1	ООО "ОСЗ"	915 961	тендер	май
16	02.05.02.01	Строительство ж.д. 12.1.01	ООО "ОСЗ"	44 649		
17	02.05.02.01	Строительство ж.д. 12.2.1	ООО "ОСЗ"	722 620	тендер	май
18	02.05.02.01	Строительство ж.д. 12.2.01	ООО "ОСЗ"	72 380		
19	02.05.02.01	Строительство ж.д. 12.3.1	ООО "ОСЗ"	938 984	тендер	май
20	02.05.02.01	Строительство ж.д. 12.3.01	ООО "ОСЗ"	103 499		
21	02.05.02.01	Строительство ж.д. 12.4.1	ООО "ОСЗ"	734 156	тендер	май
22	02.05.02.01	Строительство ж.д. 12.4.01	ООО "ОСЗ"	44 646		
23	02.05.02.01	Строительство ж.д. 12.5.1	ООО "ОСЗ"	734 156	тендер	май
24	02.05.02.01	Строительство ж.д. 12.5.01	ООО "ОСЗ"	44 646		
25	02.05.02.01	Строительство ж.д. 12.6.1	ООО "ОСЗ"	1 789 349	тендер	май
26	02.05.02.01	Строительство ж.д. 12.6.01	ООО "ОСЗ"	108 917		
27		<b>Квартал 16</b>				
28	02.03.01.01	Изыскания	ООО "ОСЗ"	1 408	тендер	апрель
29	02.04.01.01	Стадия П+ РД	ООО "ОСЗ"	5 751		

40		<b>Квартал 9</b>				
42	02.05.02.01	Строительство Сети дождевой канализации	ООО "ОСЗ"	9 120	запрос предложений	май
47		<b>Дополнительная программа</b>				
49	02.05.02.01	Строительство Набережная р.Патрушиха	ООО "ОСЗ"	20 000	тендер	июнь

**СПРАВОЧНО: План закупок ООО «РСГ-Инженерная Инфраструктура» для ООО "ОСЗ"**

номе р стро ки	Индекс статьи расходов в БДДС	Наименование статьи расходов / Наименование приобретаемых товара, работы, услуги (предмета закупки)	Инициатор закупки	Плановые расходы, тыс. рублей	Способ размещения заказа	Месяц заключения договора
1	2	3	4	5	6	
		<b>РСГ-А</b>				
		<b>ЭСК</b>				
1		<b>Квартал 11 Внутриквартальные сети электроснабжения</b>				
2	02.05.02.01	Строительство внутриквартальных сетей электроснабжения 11 кв.	ООО "ОСЗ"	14 132	запрос предложений	апрель
4		<b>ВСК</b>				
8		<b>Квартал 11 Внутриквартальные сети канализации</b>				
9	02.05.02.01	строительство внутриквартальных сетей	ООО "ОСЗ"	4 665	запрос предложений	апрель
11		<b>Квартал 11 ДОУ №1 Сети водопровода</b>				
14	02.05.02.01	строительство	ООО "ОСЗ"	430	тендер	май
27		<b>Квартал 12 Магистральные сети водоснабжения</b>				
28	02.03.01.01	предпроектная подготовка	ООО "ОСЗ"	2 587	тендер	апрель
29	02.04.01.01	проектирование Стадия П+РД	ООО "ОСЗ"	2 832	тендер	апрель
30		<b>Квартал 12 Внутриквартальные сети водоснабжения</b>				
31	02.03.01.01	предпроектная подготовка	ООО "ОСЗ"	1 800	тендер	май

32	02.04.01.01	проектирование Стадия РД	ООО "ОСЗ"	1 500	тендер	май
33		<b>Квартал 12 Внутриквартальные сети канализации</b>				
34	02.03.01.01	предпроектная подготовка	ООО "ОСЗ"	2 200	тендер	май
35	02.04.01.01	проектирование Стадия РД	ООО "ОСЗ"	2 000	тендер	май
36		<b>Квартал 15 Магистральные сети водоснабжения</b>				
37	02.03.01.01	предпроектная подготовка	ООО "ОСЗ"	2 298	тендер	апрель
38	02.04.01.01	проектирование Стадия П+РД	ООО "ОСЗ"	4 571	тендер	апрель
39		<b>Квартал 15 Магистральные сети канализации</b>				
40	02.03.01.01	предпроектная подготовка	ООО "ОСЗ"	2 520	тендер	апрель
41	02.04.01.01	проектирование Стадия П+РД	ООО "ОСЗ"	2 796	тендер	апрель
42		<b>Квартал 15 Внутриквартальные сети водоснабжения</b>				
43	02.03.01.01	предпроектная подготовка	ООО "ОСЗ"	2 000	тендер	май
44	02.04.01.01	проектирование Стадия РД	ООО "ОСЗ"	2 000	тендер	май
45		<b>Квартал 15 Внутриквартальные сети канализации</b>				
46	02.03.01.01	предпроектная подготовка	ООО "ОСЗ"	3 000	тендер	май
47	02.04.01.01	проектирование Стадия РД	ООО "ОСЗ"	3 000	тендер	май
48		<b>ТСК</b>				
49		<b>Магистральная сеть теплоснабжения 2Ду600 от ТК-2 до коллекторной</b>				
51	02.05.02.01	строительство	ООО "ОСЗ"	175 435	тендер	апрель

52		<b>Внутриплощадочные сети теплоснабжения. 2Ду50-250 11 кв.</b>				
54	02.05.02.01	строительство	ООО "ОСЗ"	14 132	тендер	апрель
55		<b>Внутриплощадочные сети теплоснабжения. Квартал 12</b>				
56	02.03.01.01	предпроектная подготовка	ООО "ОСЗ"	1 800	тендер	апрель
57	02.04.01.01	проектирование Стадия ПД+РД	ООО "ОСЗ"	3 760	тендер	апрель
58		<b>Внутриплощадочные сети теплоснабжения. Квартал 14-15</b>				
59	02.03.01.01	предпроектная подготовка	ООО "ОСЗ"	2 000	тендер	май
60	02.04.01.01	проектирование Стадия ПД+РД	ООО "ОСЗ"	2 500	тендер	май
61		<b>Магистральные сети теплоснабжения. Квартал 16</b>				
62	02.03.01.01	предпроектная подготовка	ООО "ОСЗ"	1 700	тендер	апрель
63	02.04.01.01	проектирование Стадия ПД+РД	ООО "ОСЗ"	2 640	тендер	апрель
64		<b>Внутриквартальные сети теплоснабжения. Квартал 16</b>				
65	02.03.01.01	предпроектная подготовка	ООО "ОСЗ"	1 200	тендер	апрель
66	02.04.01.01	проектирование Стадия ПД+РД	ООО "ОСЗ"	1 320	тендер	апрель
67		<b>Установка коммерческого узла учета</b>				
68	02.03.01.01	предпроектная подготовка	ООО "ОСЗ"	1 500	тендер	апрель
69	02.04.01.01	проектирование Стадия ПД+РД	ООО "ОСЗ"	1 500		