

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ПЛАН ЗАКУПОК ООО "ЭлитКомплекс"

Планируемый период: 2 квартал 2016г.

Дата предоставления плана: 01.04.2016г.

Индекс статьи расходов в БДДС	Наименование статьи расходов / Наименование приобретаемых товара, работы, услуги	Инициатор закупки	Плановые расходы, тыс. рублей	Способ размещения заказа	Сроки заключения контракта (месяц)
1	2	3	4	5	6
Проект 40 лет Октября					
203000000	Предпроектная работа		1 700,00		
203060000	Разработка Специальных технических условий по пожарной безопасности	Дирекция по развитию проектов	1 700,00	тендер	апрель
204000000	Проектирование		1 000,00		
204010000	Разработка ПД и РД на ливневую канализацию	Дирекция по развитию проектов	1 000,00	тендер	май
201000000	Концептуализация и продвижение		2 950,00		
201040000	Разработка маркетинговой концепции (фирменный стиль, сайт)	Дирекция продаж и маркетинга	2 950,00	обычная закупка	апрель
	Всего по проекту:		5 650,00		
проект "Перхушково"					
203000000	Предпроектная работа		6 500,00		
2030500000	Инженерные изыскания	Дирекция по развитию проектов	5 000,00	тендер	май
2030200000	Корректировка Градостроительной концепции	Дирекция по развитию проектов	1 500,00	тендер	апрель
204000000	Проектирование		34 667,00		
204010000	Разработка Проектной документации (стадия ПД)	Дирекция по развитию проектов	17 333,50	тендер	май
204020000	Разработка Проектной документации (стадия РД)	Дирекция по развитию проектов	17 333,50	тендер	май
	Всего по проекту:		41 167,00		
проект ЖК "Прима-Парк"					

205000000	Строительство		70 250,00		
205070200	Постановка на кадастровый учет ж/д поз.8	Дирекция проекта "Щербинка"	3 550,00	обычная закупка	май
205070200	Постановка на кадастровый учет ж/д поз.9	Дирекция проекта "Щербинка"	3 500,00	обычная закупка	май
205070200	Постановка на кадастровый учет ж/д поз.15	Дирекция проекта "Щербинка"	3 550,00	обычная закупка	май
205070200	Постановка на кадастровый учет ж/д поз.19	Дирекция проекта "Щербинка"	3 500,00	обычная закупка	июнь
205070200	Постановка на кадастровый учет к. 7, 14	Дирекция проекта "Щербинка"	3 350,00	обычная закупка	июнь
205070200	Постановка на кадастровый учет сети 43 объекта	Дирекция проекта "Щербинка"	2 800,00	обычная закупка	июнь
218040000	Отделка квартир к.8, к.15, к.19	Дирекция проекта "Щербинка"	16 000,00	тендер	апрель
205010000	Отделка квартир к.22, к.23	Дирекция проекта "Щербинка"	34 000,00	тендер	июнь
218000000	Прочие платежи по основной деятельности		790,00		
218010000	Эксплуатация внутриплощадочных сетей ВК - 2-я очередь	Дирекция проекта "Щербинка"	40 в месяц	обычная закупка	апрель
218020000	Затраты на содержание квартир к.8, 15	Дирекция проекта "Щербинка"	500 в месяц	обычная закупка	апрель
218020000	Затраты на содержание квартир к.19	Дирекция проекта "Щербинка"	250 в месяц	обычная закупка	май
201000000	Концептуализация и продвижение		330,00		
201070600	Переработка сайта проекта	Дирекция продаж и маркетинга	150,00	обычная закупка	май
201070600	Приобретение базы данных и аналитики по продажам	Дирекция продаж и маркетинга	180,00	обычная закупка	май
	Всего по проекту:		71 370,00		
проект мкр "Богородский" (г.Щелково)					
205000000	Строительство		49 420,00		
205010000	Строительство открытой парковки	Дирекция проектов "Щелково", "Ивантеевка"	10 000,00	запрос предложений	апрель
205010000	Работы по отделке квартир поз. 1,4 (д.1,2)	Дирекция проектов "Щелково", "Ивантеевка"	16 000,00	тендер	апрель

205010000	Строительно-монтажные работы по усилению монолитных ж.б. перекрытий жилого дома №2	Филиал ООО "ОСЗ" в МО	23 420,00	тендер	апрель
201000000	Концептуализация и продвижение		750,00		
201070600	Переработка сайта проекта	Дирекция продаж и маркетинга	150,00	обычная закупка	май
201040000	Разработка креативной концепции	Дирекция продаж и маркетинга	600,00	обычная закупка	апрель
	Всего по проекту:		50 170,00		
	ИТОГО по всем ПРОЕКТАМ		168 357,00		

